

odoo	Entraînement 7-02 Gérer l'organisation d'un projet	Knit-Wave
		20'

L'entreprise a décidé de participer à la « fashion Week » de Milan qui aura lieu du 15 au 17/06/20xx (séquence 7-01) et l'organisation en est confiée à Lewis Hélène et à Adrien Retier.

Travail à faire

- Ouvrez la société Knit-Wave et réalisez les opérations suivantes.
- Paramétrez les trois étapes suivantes : **À faire** ; **En cours de réalisation** ; **Terminées**.
- Paramétrez les tâches suivantes.
- Présentez le Pipeline à la date du 10/06/20xx

Tâches	Assignés	Echéances	Date limite	Notes
Réserver le stand	Hélène Lewis	15/01/20xx	15/01/20xx	Réserver un stand de 20 m ²
Réserver l'hôtel Milan	Hélène Lewis	15/02/20xx -> 17/02/20xx	15/02/20xx	Réserver 3 chambres single dans un hôtel 3* du centre du 15 au 17/06
Réserver les transports	Hélène Lewis	15/03/20xx	15/03/20xx	Réserver par le train en 1 ^{re} classe. Allée le 14/06 et retour le 17/06
Préparer le stand	Adrien Rétier	01/06/2023 -> 10/06/20xx	12/06/2023	Prévoir les meubles et des échantillons de tous nos produits
Installer le Stand	Adrien Rétier	2023/06/14	2023/06/14	

Autocorrection

☆ Réserver Stand
⊙

Projet Fashion-Week-Milan

Assignés L Lewis Helene

Client _____

Date planifiée 2023/01/15

Date limite 2023-01-15

Étiquettes _____

Description

Réserver un stand de 20 m².

Pipeline au 15/01/20xx

Projet
Projets Mes tâches Analyse Configuration
5 3 C CLAUDETERRIER

Projets / Fashion-Week-Milan Recherche...

CRÉER Filtres Regrouper par Favoris

A faire +

5

En cours de réalisation +

0

Terminées +

0

Ajouter une colonne

Installer le stand

2023-06-14

☆ ⊙ ⊙ A

Préaper le stand

2023-06-12

☆ ⊙ ⊙ A

Réserver le transport

2023-03-15

☆ ⊙ ⊙ L

Réserver Hôtel Milan

2023-02-17

☆ ⊙ ⊙ L

Réserver Stand

2023-01-15

☆ ⊙ ⊙ L

Pipeline au 10 juin

