

	8 – Gestion de projets	
Séquence 31	Gérer les projets et les tâches	50'

L'entreprise souhaite participer au salon « **zenitude** » de Bordeaux qui se déroulera du 01/05/20xx+1 au 05/05/20xx+1 et qui durera 5 jours. L'organisation en est confiée à Vincent Viuz, commercial sur la France.

Travail à faire

L'année à retenir est l'année qui suit votre exercice en cours

- Installez éventuellement le module **Projet**.
- Créez le projet Zenitude (8-01)
- Paramétrez les trois étapes suivantes (8-01) :
 - Tâches à faire ;
 - Tâches en cours ;
 - Tâches terminées.
- Paramétrez les tâches suivantes à réaliser (8-01)

Tâches à réaliser	Date début	Durée	Responsable
Réserver le stand	01/02/20xx	01/02/20xx	Viuz Vincent
Concevoir les plans du stand	01/02/20xx	01/03/20xx	Sybel agencement (sybel-agencement@sybel.com)
Réserver l'hôtel	1/03/20xx	1/03/20xx	Viuz Vincent
Réserver les transports	1/03/20xx	1/03/20xx	Viuz Vincent
Fabriquer le stand	01/03/20xx,	01/04/20xx	Sybel agencement
Imprimer les plaquettes	01/04/20xx	01/04/20xx	Berthod Camille
Installer le stand	29/04/20xx	30/04/20xx	Sybel agencement

- Paramétrez les tâches telles qu'elles seront à la fin du mois de mars (8-01).