
	<b>7 – Gestion de projets</b>	
<b>Séquence 29</b>	<b>Gestion de projets et des tâches</b>	<b>50'</b>

### Travail à faire

Ouvrez la société Erbioline et réalisez les opérations décrites ci-dessous.

L'entreprise souhaite participer au salon « **zenitude** » de Bordeaux qui se déroulera du 1/5/20xx+1 au 5/5/20xx+1 et l'organisation en est confiée à Vincent Viuz qui est notre commercial sur la France.

**L'année à retenir est l'année qui suit votre exercice en cours**

- Créez le projet **Zenitude** (7-01)
- Paramétrez les trois étapes suivantes (7-02) :
  - Tâches à faire,
  - Tâches en cours,
  - Tâches terminées.
- Paramétrez les tâches suivantes à réaliser (7-02)

Tâches à réaliser	Date début	Échéances	Responsable
Réserver le stand	01/02/20xx	01/02/20xx	Viuz Vincent
Concevoir les plans du stand	01/02/20xx,	01/03/20xx,	Sybel agencement
Fabriquer le stand	01/03/20xx,	01/04/20xx	Sybel agencement
Imprimer les plaquettes	01/04/20xx	01/04/20xx	Berthod Camille
Monter le stand	29/04/20xx	30/04/20xx	Sybel agencement
Réserver l'hotel	1/03/20xx	1/03/20xx	Viuz Vincent
Réserver les transports	1/04/20xx	1/04/20xx	Viuz Vincent

- Paramétrez les tâches telles qu'elles seront à la fin du mois de mars (7-02).