

N° Appel d'offre	Chantier	Total Devis	Date début	Date fin	Fin réelle	Retard	Indémnités Retard	Remarques
286A	Citerne Alby	156 000,00 €	01/03/2012	30/04/2012	28/04/2012	-2	- €	
4568B	Four Montmin	15 000,00 €	01/04/2012	15/04/2012	22/04/2012	7	105,00 €	Remettre le dossier à l'avocat
1278A	Ecole de Giez	25 600,00 €	12/05/2012	15/06/2012	13/06/2012	-2	- €	
258CD	Citerne Annecy	32 000,00 €	15/06/2012	15/08/2012	15/08/2012	0	- €	
478F	HLM Faverges	145 000,00 €	01/06/2012	01/07/2012	16/07/2012	15	2 175,00 €	Remettre le dossier à l'avocat
15915D	Parking Viuz	52 000,00 €	01/09/2012	01/10/2012	10/10/2012	9	468,00 €	Remettre le dossier à l'avocat
178A	Ecole Baland	78 000,00 €	15/07/2012	07/08/2012	05/08/2012	-2	- €	
56HRT	Rond point Hery	83 000,00 €	18/09/2012	18/10/2012	14/10/2012	-4	- €	
789 DEF	Ecole Faverges	45 000,00 €	20/09/2012	20/10/2012	28/10/2012	8	360,00 €	Remettre le dossier à l'avocat
129 MP	Citerne La Clusaz	140 000,00 €	20/09/2012	20/11/2012	15/11/2012	-5	- €	